

Số: /NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương
giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 23**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến 2050;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:
Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn
2021-2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân
tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp
công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, với
những nội dung chính sau:

1. Quy mô đầu tư

Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê
đoạn từ K53+450-K56+987 đê tả sông Thái Bình, huyện Thanh Hà, cụ thể như sau:

- Quy mô đầu tư đã duyệt: Đắp hoàn thiện mặt cắt, chiều rộng mặt đê B=9,0m; chiều rộng gia cố: B=7,0m; lề mỗi bên rộng 1,0m.

- Quy mô đầu tư điều chỉnh: Đắp hoàn thiện mặt cắt, chiều rộng mặt đê B=6,0m; chiều rộng gia cố: B=5,0m; lề mỗi bên rộng 0,5m.

2. Tổng mức đầu tư dự án

- Tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm lăm mươi tỷ đồng*)

- Tổng mức đầu tư dự án đề nghị điều chỉnh: 139.403.024.000 đồng (*Một trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm linh ba triệu, không trăm hai mươi tư nghìn đồng*)

3. Các nội dung khác: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 23 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT

(để báo cáo)

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiệu