

PHỤ LỤC 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BQLDA ngày /10/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Số NQ phê duyệt	Tình hình thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Ghi chú
	TỔNG CỘNG (28 dự án)	8,012,660.0				
A	Đang trình thẩm định: 07 dự án	429,624.0				
I	Lĩnh vực Giao thông: 01 dự án.	429,624.0				
1	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 393, đoạn từ km10+180-km20+050 (đoạn từ công Ba Đa đến cầu Từ Ô)	176,000.0	19; 24/4/2024	Sở Giao thông vận tải đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi		
I	Lĩnh vực Xây dựng và HTKT: 06 dự án.	496,631.0				
1	Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch	100,000.0	43; 08/12/2022	Ngày 16/7/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2966/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định dự án. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ VH,TT&DL kiến nghị xem xét không sử dụng nguồn vốn của dự án đầu tư xây dựng các hạng mục đường, đường dạo, bồn cây, PCCC, rà phá bom mìn, vật nổ...; ngày 05/8/2024, Sở VH,TT&DL đã có văn bản giải trình và đề nghị Bộ xem xét điều chỉnh cho phù hợp; Hiện tại, tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trình sở chuyên ngành thẩm định		
2	Tu bổ, xây dựng hạ tầng đèn Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Hạng mục: Sân lễ, bãi xe, bến thuyền và chợ sông Thương	98,000.0	79; 08/12/2023	Ngày 30/8/2024, Bộ VHTT&DL đã có ý kiến thẩm định; Ngày 04/10/2024 đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi		
3	Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương	50,000.0	82; 08/12/2023	Sở Xây dựng đã có Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; Ngày 11/10/2024; trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt		
4	Xây dựng, cải tạo nâng cấp 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới)	86,624.0	77; 08/12/2023	Ngày 04/10/2024, Sở Xây dựng có Công văn 2136/SXD-QLXD&HTKT về việc tạm dừng thẩm định lần 2; Ban đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định		
5	Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang	95,000.0	76; 08/12/2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi		
6	Xây dựng mới nhà lớp học, nhà hiệu bộ; cải tạo nhà lớp học cũ trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang	67,007.0	85; 08/12/2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi		
B	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, khảo sát, lập báo cáo NCKT, Báo cáo KT-KT, lập quy hoạch chi tiết: 21 dự án	7,583,036.0				
I	Lĩnh vực Giao thông: 06 dự án.	3,780,981.0				
1	Đầu tư xây dựng đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng	436,300.0	17; 24/4/2024	Đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tuy nhiên, Ban đang báo cáo UBND tỉnh đề xuất giao Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi		
2	Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, thị xã Kinh Môn	248,000.0	18; 24/4/2024	Đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi		
3	Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Gia Lộc (đoạn nối cầu Thống Nhất/ Quốc lộ 37 với đường vành đai I thành phố Hải Dương)	682,373.0	20; 24/4/2024	Đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tuy nhiên, Ban đang báo cáo UBND tỉnh đề xuất giao Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi		

4	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 352 (thành phố Hải Phòng) đoạn từ Quốc lộ 17B đến đê sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn	786,068.0	44; 12/7/2024	Đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi		
5	Xây dựng một số đoạn đường gom phía Bắc Quốc lộ 5 trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	400,000.0		Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án		
6	Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C	1,228,240.0		Ngày 25/9/2024, ban đã có Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc (thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ 27/9/2024 đến 17h ngày 27/10/2024).		
II	Lĩnh vực Xây dựng và HTKT: 15 dự án.	3,802,055.0				
1	Xây mới Trạm Kiểm lâm Côn Sơn - Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Dương	4,888.0	36; 13/7/2023	Đang rà soát lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.	Quy hoạch chung xây dựng xã Lê Lợi chưa được phê duyệt (đang chờ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Chí Linh)	
2	Đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương	795,284.0	86; 08/12/2023	Điều chỉnh quy hoạch: UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; Đã gửi công văn xin ý kiến công đồng khu dân cư ngày 02/10/2024 (Phường Trần Phú); Đang khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi		
3	Xây dựng, cải tạo nâng cấp 06 Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương	297,721.0	78; 08/12/2023	Đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (Đã gửi phương án thiết kế sơ bộ xin ý kiến các Trung tâm Y tế); Quy hoạch chi tiết xây dựng: TTYT các huyện là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết: các trung tâm y tế (TTYT) huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện, Nam Sách, Kinh Môn, phòng khám Đa khoa Hà Đông đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Phòng khám Đa Khoa Tiền Trung chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết do chưa xác định được ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch	Phòng khám Đa Khoa Tiền Trung chưa có quyết định phê duyệt QH chi tiết do chưa xác định được ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch (diện tích trích đo do Văn phòng sử dụng đất Sở TMMT đo lệch thiếu hơn 70m2 so với diện tích đất theo hồ sơ của TTYT TP Hải Dương quản lý)	
4	Dự án Xây dựng, cải tạo 11 Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương	242,700.0	81; 08/12/2023	Đang tổ chức khảo sát xây dựng giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Đang trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết		
5	Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần và 04 Trung tâm y tế cấp huyện (Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà)	54,000.0	21; 24/4/2024	Đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trình sở chuyên ngành thẩm định;		
6	Xây mới các khối nhà: cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh	736,800.0	22; 24/4/2024	Đã có kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc; Đang thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết		
7	Xây dựng trụ sở Ban Quản lý rừng	17,200.0	23; 24/4/2024	Đang rà soát lập dự toán lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn	Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Cộng Hòa chưa được phê duyệt (đang điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Chí Linh)	
8	Cải tạo, tu bổ núi Mâm Xôi và hồ phía Bắc đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	193,000.0	24; 24/4/2024	Đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi		

9	Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (địa điểm mới)	200,000.0	27; 24/4/2024	Ngày 06/9/2024, UBND thành phố Hải Dương đã có Công văn gửi các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; Đến nay, các đơn vị đã tham gia ý kiến: Sở Tài chính (09/9/2024), Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (11/9/2024), Sở Kế hoạch và Đầu tư (12/9/2024), Sở Xây dựng (13/9/2024); Hết thời gian niêm yết công khai, UBND xã Liên Hồng đã có Công văn tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch tổng mặt bằng; Đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi		
10	Xây dựng 03 trường Trung học phổ thông tỉnh Hải Dương (trường THPT Hà Đông huyện Thanh Hà; THPT Cẩm Giàng 2 huyện Cẩm Giàng; THPT Kim Thành huyện Kim Thành)	85,000.0	28; 24/4/2024	Đang lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết (Đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định); đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi		
11	Xây dựng Giảng đường thuộc Trường Đại học Hải Dương	100,000.0	29; 24/4/2024	Ngày 10/10/2024, Ban đã trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Hải Dương		
12	Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Hải Dương	40,000.0	30; 24/4/2024	Ngày 12/9/2024, UBND thành phố Hải Dương có Công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến hồ sơ Quy hoạch TMB; Ngày 26/9/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn tham gia ý kiến; Ngày 27/9/2024, Sở Xây dựng có Công văn tham gia ý kiến; Hết thời gian niêm yết công khai, UBND phường Tân Bình đã có Báo cáo tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch tổng mặt bằng; Đang hoàn thiện Công văn tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt		
13	Xây dựng Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc Khu Liên hợp Văn hóa thể thao tỉnh	790,000.0	61; 12/8/2024	Đang tổ chức thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc công trình; khi có kết quả Phê duyệt phương án kiến trúc sẽ thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng		
14	Xây dựng Dền thờ liệt sĩ và công viên văn hóa tỉnh Hải Dương	200,000.0	58; 12/8/2024	Đang tổ chức thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc công trình; khi có kết quả Phê duyệt phương án kiến trúc sẽ thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng		
15	Phục hồi suối Côn Sơn thuộc khu di tích Côn Sơn, phường Cộng Hoà thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	45,462.0	59; 12/8/2024	Đang lập nhiệm vụ khảo sát, dự toán các chi phí chuẩn bị đầu tư		